-45 NHHIP
I Para ver esta presentacion en otros idiomas,

por favor escanee el codigo QR aqui:

Comunicaciones de Fase de Construccion ...

Department .
of Transportation Para mas informacion sobre el proyecto, visite nuestra pagina web: www.txdot.gov/nhhip por favor escanee el codigo QR aqui:

A medida que avanza la construccion de la I-45 NHHIP, TxDOT se compromete a mantener informado al publico en cada etapa. El equipo de
Participacion Ciudadana emplea diversas estrategias de comunicacion para garantizar que todo el mundo se mantenga al dia de las ultimas novedades.

Estrategias de Comunicacion
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TXDOT Public Construction Updates

(during business owners/neighborhood associations,

M eeu n gS | | agency partner meetings and elected official briefings)

Dedicated Public Canvassing
Information Staff ' Door-To-Door

Newsletters
(Electronic & Printed)

Calendario del Proyecto Avisos de Cierres de Carril
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Acerca de la moniforizacion del asng

Pagina web del proyecto: www.txdot.gov/nhhip
» Actualizaciones de la Construccion

» TranStar & Drive Texas - Desvios y Cierres en
Tiempo Real

» Informaci é n sobre el P FOVGCTO (P lazos/ C 051:08) O s
. Signos de Mensaje Dindmico de TxDOT
(L | ema— Check back for construction _ .

updates and alerts. Los Interesados pueden suscribirse a las alertas de
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3C-4 3C-1 2A

1 AL . [ Construction updates

ntrr.h

I-45 Max Lanes, bike/ped

ﬁ _/ L 3B.2 ﬁ 1A facilities alnng fruntugn roads,

3A

mEmm SEGMENT1  memmm SEGMENT2 . SEGMENT 3 1C fae] Hienalang o g mads;
- /
‘ 3B-1is phased before 3B-2 because drainage elements in 3B-1 need to be constructed and operational to receive drainage from 3B-2. C 0 n S t r u C C I 0 n
3C-2 is phased to start before 3D because proposed 1-69 in 3C-2 needs to be constructed and operational to receive proposed I-69 in 3D. (Proposed 1-69 in 3D is unable to be connected to existing I-69 in 3C-2) Hn uston Dj' Stﬂ' ct
l lTexas DEPErﬂTTEﬂt of T?arns,oortaﬁﬂn 3C-4 is phased to start before 2B because drainage elements in 3C-4 need to be constructed and operational to receive drainage from 2B.

Actualizaciones/alertas de construccion en medios

de comunicacion y redes sociales
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*NEPA Reevaluation will be LEGEND
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| Preliminary Design '/ PAU ) . {f : Detailed Design | S Phase of Work

. peeryerees—r— ESCUELAS LINEAS DE METRO ZONAS CICLISTAS/

' , * Cuando sean necesarias rutas de desvio para * QObtenerlarevisionyel PEATONALES

ey T bicicletas y peatones para mantener el acceso a comentario de METRO * Los avisos de
———— : las escuelas, dichas rutas designadas cumpliran cuando la parada de cierrey las rutas

HI ﬂuhﬂg‘uhﬂf @ pause

///PAUSED /| Segment3 ROW & Hardship Properties las normas de diseno. autobus necesite una de desvio se

* Trabajar directamente con las escuelas en relacion reuRicacion Wmparal plub_E[l_caranbedn l
. con el funcionamiento seguro de las rutas para * Notificacion publica e S| lotwe .
dejary recoger a los padres y los autobuses de las interrupciones Al
A escolares. del servicio con 14
Qi * Proporcionar un defensor del pueblo para que las dlats lcal_qndano de
RO | | escuelas comuniquen a TXDOT las preocupaciones SRy ; ©00 06

que surjan durante la construccion



